Projet Jumeau Numérique A4.8					
Etudiants	**Roles projet**	**Descriptif de l'avancement**	**Problèmes rencontrés**	**Echéance**	**Lien drive**
Clement MADORRE	Chef de projet (responsable électronique, électrique, programmeur, IA)	Terminé			https://drive.google.com/drive/folders/1ye_qUK61m-NKvT0Jx_jyXyACWMHELwj8
Dildar AYDIN	Technicien électronique et aide IA	Terminé			
Samuel VIDAL	Respo mécanique et modélisation	Terminé			
Guillaume DE CIBEINS	Respo montage	Terminé			
Inès TISSOT	Respo interface, communication et développement durable	Terminé			
30H de projet					
10H d'autonomie					


avril 2025
mai 2025
juin 2025
juillet 2025
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Liste matériels • avr. 7 - avr. 7
Schéma de cablages (paint) • avr. 7 - avr. 11
Solidworks • avr. 7 - avr. 16
Conception de la boite (FABLAB) • avr. 17 - avr. 25
Planning projet • avr. 11 - avr. 11
Développement durable • mai 1 - mai 8
Cablage • avr. 11 - mai 9
Cablage electronique du schéma • avr. 11 - mai 9
Implantation FRITZING • avr. 11 - avr. 17
Cablage Circuit Imprimé • avr. 22 - mai 9
Code Python (sans Tkinter) • avr. 11 - avr. 30
Code Tkinter • avr. 17 - mai 7
IHM Tkinter (design) • avr. 29 - mai 7
Implantation cablage dans la boite • mai 5 - mai 9
Faire la vidéo • Due mai 9
Création site web • mai 1 - mai 31
Réalisation du PowerPoint • Due mai 9
2ème revue de projet • mai 9 - mai 9
Nouvelle conception de l'enceinte • mai 9 - mai 15
Dernières impressions 3D • mai 15 - mai 25
Réalisation PCB • mai 15 - mai 25
Montage et câblage • mai 15 - mai 20
Création de la base de données • mai 20 - juin 10
Création des visuels IHM • juin 10 - juin 10
Finalisation du code • juin 12 - juin 15
Phase de test de l'enceinte et de résolution ... • juin 16 - juin 20
Vidéo présentation projet • juin 20 - juin 25
Soutenanc... • juin 27 - juin 27

Tâche	Descriptif de l'avancement	Elève	Commentaires	Date de début	Echance
Liste matériels	Terminé	Dildar AYDIN Guillaume DE CIBEINS	Elaborer la liste de matériel nécessaire au projet. Définir la puissance nécessaire de nos différentes résistances et différentes capteurs.	07/04/2025	07/04/2025
Schéma de cablages (paint)	Terminé	Clement MADORRE	Avoir tout le matériel complet et validé. En reflexion de l'utilisation d'un convertisseur de tension ou prise JCK	07/04/2025	11/04/2025
Solidworks	Terminé	Samuel VIDAL		07/04/2025	16/04/2025
Conception de la boite (FABLAB)	Terminé	Samuel VIDAL		17/04/2025	25/04/2025
Planning projet	Terminé	Inès TISSOT		11/04/2025	11/04/2025
Développement durable	En cours	Inès TISSOT Dildar Aydin	En recherche : matériaux, carbone ...	01/05/2025	08/05/2025
Cablage	Terminé	Guillaume DE CIBEINS	Aide apportée à Clément Madorre pour vérifier le cablage	11/04/2025	09/05/2025
Cablage electronique du schéma	Terminé	Clement MADORRE Dildar AYDIN	Cabalge electronique du circuitest finalisé, verification de cablage à faire par Guillaume De Cibens	11/04/2025	09/05/2025
Implantation FRITZING	Terminé	Clement MADORRE	Cablage Fritzing finalisé à 95%, verification à faire lors de la prochaine séance	11/04/2025	17/04/2025
Cablage Circuit Imprimé	En cours	Clement MADORRE	En attente de validation du circuit imprimé, pour la prochaine séance pour lancer en fabrication	22/04/2025	09/05/2025
Code Python (sans Tkinter)	Terminé	Clement MADORRE	Programme Fonctionnel, utilisation d'une plaque labdec pour aider au cablage. En attente du resultat du ventilateur. ajout du code dans le drive d'ici debut de S16	11/04/2025	30/04/2025
Code Tkinter	Terminé	Clement MADORRE	Le code est complet et inserer dans la rasberry	17/04/2025	07/05/2025
IHM Tkinter (design)	Terminé	Clement MADORRE	Design quasiment réaliser	29/04/2025	07/05/2025
Implantation cablage dans la boite	En cours	Clement MADORRE ; Samuel VIDAL	Insertion des NTC pour la boite. Ajout suport en bois pour les composants Elec	05/05/2025	09/05/2025
Faire la vidéo	Terminé	Clement MADORRE	Vidéo faite et mise dans le drive		09/05/2025
Création site web	En cours	Inès TISSOT		01/05/2025	31/05/2025
Réalisation du PowerPoint	Terminé	Inès TISSOT Dildar Aydin			09/05/2025
2ème revue de projet	En cours	Tout le groupe	Power point en cours	09/05/2025	09/05/2025
Nouvelle conception de l'enceinte	Terminé	Samuel VIDAL		09/05/2025	15/05/2025
Dernières impressions 3D	Terminé	Samuel VIDAL		15/05/2025	25/05/2025
Réalisation PCB	Terminé	Dildar AYDIN	Lancer la conception	15/05/2025	25/05/2025

Tâche	Descriptif de l'avancement	Elève	Commentaires	Date de début	Echance
Montage et câblage	Terminé	Clement MADORRE Inès TISSOT		15/05/2025	20/05/2025
Création de la base de données	Terminé	Clement MADORRE Guillaume De Cibens		20/05/2025	10/06/2025
Création des visuels IHM	Terminé	DILDAR AYDINClement MADORRE	7H de création	10/06/2025	10/06/2025
Finalisation du code	Terminé	Clement MADORRE		12/06/2025	15/06/2025
Phase de test de l'enceinte et de résolution de problèmes	Terminé	Tout le groupe		16/06/2025	20/06/2025
Vidéo présentation projet	Terminé	Inès TISSOT		20/06/2025	25/06/2025
Soutenance finale	Terminé	Tout le groupe	/	27/06/2025	27/06/2025

Tâches
Logiciel mesures/enregistrements
Modèle IA
Réalisation du système physique IA
Mise en exploitation du système de régulation thermique